

2. számú módosított közbeszerzési terv

2016

I. Árubeszerzés

Sor-szám	Termékcsoport/szolgáltatáscsoport megnevezése	Eljárási rezsím*	Előkészítési időszak	Tervezett megvalósítás	A szerződés időtartama hónapokban
1	Bronchológiai egyszerhasználatos eszközök	Kbt. Harmadik része (nemzeti eljárásrend) szerint a 115. § alapján	folyamatban	2016. III. negyedév	36
	<i>Aspirációs tű</i>				
	<i>Citológiás kefe</i>				
	<i>Biopsziás fogó</i>				
	<i>Rotex tű</i>				
2	Laboratóriumi vizsgálati anyagok	Kbt. Harmadik része (nemzeti eljárásrend) szerint a 115. § alapján	folyamatban	2016. III. negyedév	12
	<i>Klinikai Kémia</i>				
	<i>Immunkémia, allergia</i>				
	<i>Vércsoportszerológiai</i>				
	<i>Vérkép</i>				
	<i>Vérrelvadás</i>				
	<i>Kontroll</i>				
<i>Vérgáz</i>					
3	Gyógyszer	Kbt. Harmadik része (nemzeti eljárásrend) szerint a 113. § alapján	folyamatban	2016. II. negyedév	12
4	Mobil digitális tüdőszűrő berendezések	Kbt. Harmadik része (nemzeti eljárásrend) szerint a 113. § alapján	2016. IV. negyedév	2016. IV. negyedév	3
5	Mosodai berendezések beszerzése	Kbt. Harmadik része (nemzeti eljárásrend) szerint a 113. § alapján	2016. IV. negyedév	2016. IV. negyedév	3

II. Szolgáltatás


Sor-szám	Termékcsoport/szolgáltatáscsoport megnevezése	Eljárási rezsím	Előkészítési időszak	Tervezett megvalósítás	A szerződés időtartama hónapokban
4	Laboratóriumi vizsgálatok elvégzése	Kbt. Harmadik része (nemzeti eljárásrend) szerint a 113. § alapján	folyamatban	2016. III. negyedév	12
5	Takarítás	Kbt. Harmadik része (nemzeti eljárásrend) szerint a 113. § alapján	folyamatban	2016. II. negyedév	24

III. Beruházás (építési)


Sor-szám	Termékcsoport/szolgáltatáscsoport megnevezése	Eljárási rezsim	Előkészítési időszak	Tervezett megvalósítás	A szerződés időtartama hónapokban
1.	Törökbálinti Tüdőgyógyintézet épületeinek energetikai felújítása	Kbt. Harmadik része (nemzeti eljárásrend) szerint a 115. § alapján	2016. III. negyedév	2016. III. negyedév	11
2.	Építészeti, épületgépészeti és épületvillamossági rekonstrukciós munkák kivitelezése a Tüdőgyógyintézet Törökbálint egyes épületein	Kbt. Harmadik része (nemzeti eljárásrend) szerint a 115. § alapján	2016. IV. negyedév	2016. IV. negyedév	5

A közbeszerzési tervet jóváhagyom.

Törökbálint, 2016. november 28.



Dr. Anita Gabriella
Főigazgató



Márton Eszter
mb. gazdasági igazgató